Gemeente Mook en Middelaar

Agenderingsverzoek

Naam(/namen) indieners:	Almar Nijssen en Marianne Dees
Fractie(s) indieners:	D66
Datum indiening:	07-10-2026

1. Onderwerp

Raadsmemo 417, Voortgang Maasheggen-project 2026

2. Motivering van het verzoek

Aanleiding

Het college heeft, in samenwerking met de gemeenten Gennep en Bergen, de raad middels raadsmemo ID 417 en de opgestelde notitie 'Voortgangsrapportage Maasheggen 2026' geïnformeerd over de voortgang van het project Maasheggen. Deze rapportage laat zien dat de voortgang helaas nog te wensen over laat en dit roept een aantal vragen aan het college op. Daarnaast gaan we graag in gesprek met de andere fracties over de door onze raad te stellen eisen aan rapportages.

Doel *(Wat moet de bespreking opleveren?)*

Tweeledig:

1. Duidelijkheid verkrijgen over de oorzaken van het achterblijven van de resultaten en of het noodzakelijk is de doelstellingen aan te passen.
2. Met de andere fracties bespreken aan welke eisen toekomstige voortgangsrapportages over het Maasheggen-project moeten voldoen.

3. Inhoudelijke behandeling

Vragen aan de andere fracties:

- Delen de andere fracties onze zorgen over het gebrek aan voortgang van het Maasheggen-project?
- Vinden de andere fracties dat de voortgangsrapportage voldoende informatie biedt om de voortgang van het Maasheggen-project goed te kunnen volgen? Zo nee, welke informatie zou moeten worden toegevoegd?
- Delen de andere fracties onze suggestie om in toekomstige rapportages ook (tussentijdse) prognoses op te nemen, inclusief verklaringen voor eventuele afwijkingen en mogelijke alternatieven om tot betere resultaten te komen?

Agenderingsverzoek

Vragen aan het college:

- Van de doelstelling Nieuwe Maasheggen is in Mook en Middelaar tot nu toe slechts 25% vergund en nog minder gerealiseerd. (doelstelling 24,8 km; vergund 6,2 km, gerealiseerd 5,6 km). In het laatste plantseizoen is slechts 2 km geplant. Wat is de reden dat slechts zo'n klein deel gerealiseerd is?
- Gelukkig zijn er twee plantseizoenen bijgekomen. Welk resultaat is naar de mening van het college haalbaar?
- Mook en Middelaar heeft pas 17% van de doelstelling ten aanzien van het planten van de Overstaanders gerealiseerd. Wat is de reden dat er nauwelijks Overstaanders geplant zijn?
- Hoeveel Overstaanders verwacht het College dat er in Mook en Middelaar binnen het project nog geplant kunnen worden?
- Is het college het er mee eens dat de positieve toonzetting niet past bij de achterblijvende resultaten?
- Is de gemeente actief betrokken bij het opstellen van de voortgangsrapportage?
- Is het college het ermee eens dat in een voortgangsrapportage een prognose ten aanzien van de doelstellingen niet mag ontbreken, en bij afwijkingen ook een verklaring hoort te worden gegeven?
- Kan het college toezeggen dat onze gemeente zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat de toekomstige gemeenschappelijke rapportages niet alleen informatie over de gerealiseerde resultaten bevatten, maar ook over de verwachte eindresultaten, de redenen van het eventuele achterblijven daarvan en de eventuele aanvullende mogelijkheden om tot betere resultaten te komen?

4. Wanneer op de agenda?

Datum en soort vergadering: Algemene commissie 4 november 2026

5. Bijlagen (indien relevant)

De volgende bijlagen horen bij dit verzoek:

1. Raadsmemo 417 met bijlage